

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 089-200067130-20240617-097_2024-DE

PUISAYE - Tranche ferme_PRO Modificatif

Etude complémentaire - Phase PRO	MRP	PMM	Montant total (€ HT)
Etude complémentaire - Tracé St Privé + Aires d'accueil (Yc Moutiers) + Carrefours + OA	4 500,00 €	1 860,00 €	6 360,00 €
Mise à jour du diagnostic initial	0,00 €	2 480,00 €	2 480,00 €
Reprise pièces graphiques - Plans + OA	2 250,00 €	1 240,00 €	3 490,00 €
Mise à jour de l'estimation	750,00 €	620,00 €	1 370,00 €

TOTAL (€ HT)	7 500,00 €	6 200,00 €	13 700,00 €
TVA (20%)	1 500,00 €	1 240,00 €	2 740,00 €
TOTAL (€ TTC)	9 000,00 €	7 440,00 €	16 440,00 €

Réunions depuis l'OS de démarrage du PRO en juin 2023 :

- MOE/MOA – 11/09/23, 27/09/23, 11/04/24 ;
- Présentation PRO COTECH – 25/10/23 ;
- Présentation PRO COPIL – 08/12/23, 30/04/24.

Etabli à LYON

Le 14/05/2024

MRP/PMM

MARCO ROSSI PAYSAGISTE

17 cours de la liberté 69003 Lyon (FR)
T 09 67 25 57 78 F 04 26 69 88 06
SIRET 788 857 993 00034 APE 7111Z

xx/xx/xxxx

Le Maître d'ouvrage

Bon pour accord